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DEROULEMENT DE LA PRESENTATION

 GENESE DU PROJET

 L’AGGLO STRUCTURE PORTEUSE

 PRESENTATION DU TERRITOIRE CONCERNÉ PAR LE PAPI

 MÉTHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

- les 7 axes du papi
- les acteurs rencontrés
- les documents analysés

 RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC ET PRÉSENTATION DES ACTIONS IDENTIFIÉES POUR 

CHAQUE AXE

 PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS ET PLAN DE FINANCEMENT

 LA DÉMARCHE PAPI  ETAT D’AVANCEMENT ET PLANNING PRÉVISIONNEL
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GENESE DU PROJET DE PAPI DE L’AGGLO

Plan de Gestion des Risques Inondations de la Guyane (Etat)
 un Territoire à Risque Important d’inondation : L’Ile de Cayenne

Elaboration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation de l’Ile de Cayenne 
(DEAL/CACL) – approuvée le 2 mars 2017

Pour la Mise en œuvre opérationnelle de la SLGRI
Et l’Obtention de financements FPRNM

STRUCTURE PORTEUSE DU PAPI

o Gestion du risque à l’échelle du bassin versant
o Compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018 (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations)
o Compétence gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020
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Réalisation du PAPI d’intention des zones à risques d’inondation de la CACL

PROPOSITION DE GOUVERNANCE DU PAPI DE L’AGGLO

COPIL : Comité de pilotage
Instance décisionnelle qui examine et valide politiquement les propositions des parties prenantes 
et du comité technique. Il définit le plan d’action et de financement du PAPI.
- Présidente ou vice-Président de la CACL
- Elus de la Commission assainissement (un élu de chaque commune)
- Le Directeur de la DEAL Guyane
- Le Président du Comité de l’eau et de la biodiversité de Guyane ou son représentant

COTECH Comité technique est force de propositions, il prépare les dossiers et assure le suivi 
technique des études et projets. Il est composé :
- du chef de projet PAPI de la CACL
- du DGS de la CACL
- de l’unité REMD de la DEAL
- d’un représentant de l’OEG

PARTIES PRENANTES : acteurs de la gestion des risques d’inondation
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DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : Un territoire d’eau



PAPI de l’agglo COPIL #1 du 8 octobre 2019

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : Un territoire d’eau

 Réseau hydrographique extrêmement dense alimenté par des pluies saisonnières 
intenses (climat équatorial humide 2 à 4 m d’eau par an)

 Des cours d’eau avec une pente très faible, des méandres à forte sinuosité
 Une plaine inondable très large à une altitude proche du niveau de la mer
 Forte influence de la mer : inversion de courants, biseau salé et marnage plusieurs 

dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres
 De vastes zones  humides très diverses : marais, pripris, savanes humides, forêts 

marécageuses, mangroves
UN TERRITOIRE TRES SENSIBLE AUX INONDATIONS
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Méandres de la rivière Timouthou et ses affluents (criques Dumaine, Onémark et Patate)
Au nord du bourg de Montsinéry
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Huîtres sur les piles du ponton au bourg de Montsinéry à marée basse (à 20 km de la mer)
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Route de Rémire 19/12/2007

Rue Lalouette17/06/2016

École St Michel, Matoury 12/12/2017

RN1 carrefour Soula 1  15/05/2013
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Rue Eugène Gobert Réno IV Cayenne 15/05/2013
Cité Zéphir Cayenne 29/02/2015



PAPI de l’agglo COPIL #1 du 8 octobre 2019

Une grande partie des zones urbaines du territoire de l’agglo ont été construite après 
remblaiement et drainage de zones basses inondables via des réseaux denses de canaux

Carte IGN 1950

Village chinois
Rénovation urbaine
Galmot
Cité Palétuvier

Zone Collery

Cité Zéphir
PUG

Lot  Colibris

Lot Valserine/Simarouba

Parc Lindor

MontLucas
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Projet de PPR
Juillet 2019
Cartographie des aléas
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Inondations par 
ruissellement/débordement 
des eaux pluviales
Facteurs déclenchants/aggravants : 
remblais, réseau sous-dimensionné
Non prise en compte des 
écoulements amont Inondations par submersion 

marine
Facteurs déclenchants/aggravants : 
aménagements à altitude proche du 
niveau de la mer

aggravent
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Le territoire d’action du PAPI :
Les ZONES A RISQUES D’INONDATION DE LA CACL

Choix du périmètre
Territoire PAPI = bassin de risque cohérent au regard de l’aléa et des particularités au sein 
duquel une gestion globale et équilibrée du risque inondation est possible

 Ile de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly) = Territoire à Risque Important 
d’inondation (identifié dans le PGRI de la Guyane)

Autres communes de l’agglomération Centre Littorale hors de l’Ile de Cayenne :
- morphologie et un fonctionnement hydrologique identiques à l’Ile de Cayenne
- concernées de la même manière par les risques d’inondation

 Macouria, Roura et Montsinéry-Tonnégrande
 Zones urbaines et à urbaniser
 Territoires ruraux habités : Beauséjour, pointe Maripa, crique Marguerite

 Enjeux hors zones urbaines
Infrastructures tourisme/loisirs/économiques/transport potentiellement impactées
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DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE GLOBAL

Diagnostic des informations et outils existants
Dysfonctionnements et besoins 7 axes du PAPI

Connaître
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Objectif du programme d’actions du PAPI d’intention

LE PROGRAMME D’ACTIONS DU PAPI D’INTENTION DOIT PERMETTRE D’ÉTABLIR 
UNE STRATÉGIE GLOBALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION

o Organiser et faciliter la gestion de crise avec des dispositifs de prévision des 
inondations et des systèmes d’alerte

o Gérer les écoulements au droit des milieux aquatiques naturels et des ouvrages 
hydrauliques en assurant leur bonne fonctionnalité (dimensionnement, entretien)

o Créer, consolider et exploiter des ouvrages de protection (systèmes d’endiguement)

o Maîtriser l’urbanisation en zone inondable

o Intégrer la gestion des eaux pluviales dans l’aménagement urbain

o Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en cas d’inondation

La stratégie retenue devra être proportionnée aux enjeux du territoire et aux impacts 
(environnementaux, financiers…) des actions.

L’élaboration de la stratégie doit se fonder sur un diagnostic approfondie du territoire.
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DIAGNOSTIC PARTAGE DU TERRITOIRE

De acteurs multiples rencontrés

Services techniques commune

ETAT
DEAL CVH – REMD - FLAG
EMIZ
Police de l’eau

Associations de riverains
Elus

CNRS, IRD, Météo France…

OFFICE DE L’EAU

SDIS (CTG)
Gestion de crise (protection des personnes)

EDF - ORANGE
Gestionnaire de réseauxRectorat
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DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : les données disponibles

 1981: Observations hydrologiques de la crique Macouria – ORSTOM

 1994: Etude hydrologique sommaire de la rivière de Cayenne – ORSTOM

 1998: Etude hydrodynamique de l’estuaire du Mahury – ORSTOM

 1999: Stratégie d'aménagement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'Ile de Cayenne et 
définitions des conditions acceptables d'occupation des sols – BRL/Région Guyane

 2000: Schéma d’aménagement pluvial Macouria, Roura, Montsinéry-Tonnégrande – BRL/CCCL

 2001: Plans de prévention des risques d’inondation de l’Ile de Cayenne, Macouria et Cacao – BRL/DDE

suite à l’inondation de 2000, données topographiques peu précises

 2005: Atlas des zones inondables-ARTELIA/DDE  très faible précision des cartes

 2009-2010: Etude sur les risques d’inondation (bourg de Montsinéry EGIS/DDE, Roura SCE/Commune 
forte incertitude sur les niveaux aval pris en compte)

 2016: Carte des surfaces inondables du TRI de l’Ile de Cayenne ARTELIA/DEAL

 2016: Plan de Gestion des Risques d’inondation de la Guyane, DEAL

 Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations de l’Ile de Cayenne DEAL 2017

 2018 en cours: Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de la CACL – BRL/CACL

Recherche scientifique

Stratégie de gestion

Cartographie des zones inondables
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RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

PRÉSENTATION DES ACTIONS IDENTIFIÉES 
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CONNAISSANCE DU RISQUECONNAISSANCE DU RISQUE
HISTORIQUE DES INONDATIONS
date, durée, niveaux, impacts…

Services techniques commune
Riverains/population/élus
- Connaissance de terrain
- Inondations passées
 Peu de traces écrites/photos

ETAT
- Arrêtés de catastrophes naturels

Etude pour la création des 
repères de crues
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CONNAISSANCE DU RISQUE
MECANISME DES INONDATIONS

Connaissance scientifique des phénomènes

- Acquisition de données  stations de mesure
- Mise en place de programme de recherche

DEAL, CNRS, IRD, Météo France…
Expertise scientifique
Fonctionnement hydrologique locale
Pluviométrie,
Débits des cours d’eau
Interactions mer/fleuve
Rôle des zones humides

Connaissance très 
limitée

manque de station 
de mesure
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 Pluviométrie
3 stations automatiques (6 min) : Cayenne Matoury (aéroport) - Cayenne Suzini - Cacao
6 stations journalières : Tonate, Dégrad des Cannes, Roura, Roura Asarco, Montsinéry
Radar météo (appartient au CSG)  nouveau radar prévu par le CSG
Service APIC (avertissement pluies intenses) n’existe pas (pas possible à moyen terme)
Calcul des durées retour : lacunaire (base de données incomplète)

 Fonctionnement des cours d’eau (marée, zones humides) - calcul des débits de 
crue pour les bassins versants non jauges

Manque de connaissance – pas d’étude/données – source d’erreur modélisations – impossibilité de définir 
des actions de gestion efficaces – pas de suivi/stations de mesure

 Mesures de l’hydrodynamique côtière

 Automatisation de 4 stations
 Création de 2 nouvelles stations (secteur Soula/Larivot)

 Mise en place et exploitation de 10 stations automatiques
de mesures du niveau d’eau

 Mise en place de 9 stations de mesures débit
 Mise en œuvre d’un programme de recherche

 Remise en service du marégraphe de Dégrad des 
Cannes (mesure des niveaux d’eau NGG)

CONNAISSANCE DU RISQUE
MECANISME DES INONDATIONS

Connaissance scientifique des phénomènes
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CONNAISSANCE DU RISQUE
CARTOGRAPHIE DES ALEAS

Mise à jour de l’Atlas des zones inondables
Zone urbaine, Territoires Ruraux Habités et zones à 
urbaniser de Roura et Montsinéry-Tonnégrande

ETAT DEAL REMD
Élaboration des cartes d’aléas (PPR, atlas)

 Cayenne-Matoury-Rémire-Montjoly-Macouria : PPR 2001 – en cours de 
révision

! Précisions des modélisations (maillage MNT, ouvrages enterrés)
 Cacao : PPR 2001
 Bourg de Montsinéry et Roura : Études existantes peu fiable
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CONNAISSANCE DU RISQUE
DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE POUR GÉRER 

LES INONDATIONS
rétablissement des écoulements, recalibrage des ouvrages, 
stockage des eaux en cas de crue, ouvrages de protection

 Etude hydraulique pour élaboration du programme d’actions 
(travaux) du PAPI

analyse multi-critères-analyse coût-bénéfice
évaluation environnementale et rédaction du PAPI
 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour rédaction du CCTP

CACL (compétence GEMAPI)
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CONNAISSANCE DU RISQUECONNAISSANCE DU RISQUE
CARTOGRAPHIE ET CARACTERISATION 

DES ENJEUX (bâti, activités, routes)

 Cartographie des enjeux sur les zones couvertes par un PPRi
et définition des actions de gestion de crise
- Identification (SIG) des Etablissements Recevant du Public sensibles (santé, enfants)
routes inondables – quartiers pouvant nécessiter une évacuation
- Actions à prévoir en cas d’inondation (gestion de crise)
Routes à fermer, itinéraires de déviation, sécurisation/évacuation des ERP, quartiers
- Cartes de synthèse (à intégrer au PCS)

 Etude des enjeux sur les zones non couvertes par un PPRi
Enquêtes auprès des habitants des territoires ruraux habités,
établissements touristiques et activités économiques hors zone urbaine

Maires-serv. Tech. commune
- Elaboration des PCS

Actions à prévoir 
en cas d’inondation 

non identifiées
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CONSCIENCE DU RISQUE
Information de la population

 Campagne de communication auprès du grand public 

 Sensibilisation des scolaires aux inondations
Poursuite des actions en cours (concours Majorisks)

Déficit 
d’informations
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SURVEILLANCE ET PREVISION SURVEILLANCE ET PREVISION 
DES INONDATIONS

 Etude pour la création d’une vigilance inondation
Intégration des données disponibles (ou à créer) dans une plateforme informatique:
- la prévision météorologique des fortes pluies (bulletins Météo France)
- les cumuls de pluies des jours/heures précédents (pluviomètres automatiques)
- les niveaux d’eau aux exutoires (mer, fleuves, zones humides)
Nécessite la mise en place des équipements de mesure du niveau avec transmission automatique
Définition des seuils d’alerte
Dispositif de suivi et de transmission des alertes

Inondations fortement 
influencées par les 

niveaux d’eau

ETAT CVH (DEAL)
vigicrue (pas sur la CACL)
ETAT CVH (DEAL)
vigicrue (pas sur la CACL)

Météo France
Vigilance fortes pluies : Surveillance + Bulletins de vigilance
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ALERTE ET GESTION DE CRISE

 étude sur la sécurisation ou le transfert sur un autre site du 
CODIS et du centre de traitement d’alerte de Cogneau-Larivot

 étude diagnostic des besoins en équipement du SDIS
pour la gestion de crise inondation

Maire/Services techniques commune
Élabore le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Alerte et gestion de crise

SDIS (CTG)
Gestion de crise (protection des personnes)

ETAT EMIZ
Diffusion des bulletins de vigilance
Gestion de crise (intercommunale)

 Etude de définition d’un système d’alerte à la population
modalités d’alerte - seuils de déclenchement- messages à diffuser

Non confirmé
pas éligible FPRNM
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PRISE EN COMPTE DU RISQUE PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
DANS L’URBANISME

Maire/Services techniques commune
Instruction des permis

Aménageurs/propriétaires
Prise en compte des risques (PPR)
Respect des servitudes d’écoulement amont/aval (code civil)

ETAT REMD (DEAL)
Respect des PPR
Prise en compte du risque

Police de l’eau
Déclaration/autorisation
Législation cours d’eau

CACL
SDGEP en cours  zonage pluvial
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PRISE EN COMPTE DU RISQUE PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
DANS L’URBANISME

 Création et diffusion d’une plaquette d’information
Respect des servitudes d’écoulement à destination des aménageurs/notaires

Les remblais ou busages inadaptés (sous-dimensionné, trop profond, pas de pente) 
sur les terrains privés et au droit des aménagements causent de nombreuses 
inondations  la servitude d’écoulement (art 640 du code civil) n’est pas respectée.
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PRISE EN COMPTE DU RISQUE PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
DANS L’URBANISME

 Etude de faisabilité technique financière et réglementaire d'aménagements 
résilients en zone inondable sur le territoire démonstrateur Crique Fouillée 
(NPNRU Matoury, OIN Balata Est, Grand parc Collery-Terca)

Action issue de la Démarche Ateliers des territoires
Faire de l’eau une ressource pour l’aménagement
Cette étude a pour ambition de permettre l’intégration urbaine des zones inondables au cœur de 
la ville.

Constat : les zones inondables constituent des délaissés non accessibles et non 
valorisée qui isolent les zones urbaines les unes des autres.
La gestion des eaux pluviales n’est pas traitée globalement mais localement à 
l’échelle des projets d’où une incohérence et un dysfonctionnement global.
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RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ
(réseaux, bâtiments, activités)

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ
(réseaux, bâtiments, activités)

30/06/2026 32

Réalisation du PAPI d’intention des zones à risques d’inondation de la CACL

 Diagnostic de vulnérabilité du réseau électrique

Propriétaires/gestionnaires des 
biens/activités vulnérables
EDF, rectorat, entrepreneurs, 
particuliers, collectivités…

ETAT REMD (DEAL)
accompagnement

Communes/CACL

 inventaire des habitations soumises à des inondations fréquentes,
diagnostic de vulnérabilité et étude de faisabilité socio-économique
de leur acquisition pour destruction 

Non confirmé – pas éligible FPRNM

Rectorat : PPMS en cours d’élaboration
CCIG : peu de retours de la part des entreprises concernant les inondations
Réseau télécom et eau potable pas impacté en cas d’inondation
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GESTION DES ÉCOULEMENTS

 Etude amélioration des écoulements dans les canaux/cours d’eau
R/D - Génie végétal – solutions fondées sur la nature 

 Etude R/D restauration des berges des cours d’eau

Schéma Directeur de Gestion des Eaux pluviales en cours (CACL)
 Stratégie de gestion des écoulements pluviaux – programme de travaux

Entretien des canaux coûteux et fréquents (végétation invasive)

Commune (transfert CACL en cours)
Création entretien canaux et ouvrages communaux

Gestionnaire hydraulique voirie
ETAT, CTG, communes

CACL (GEMAPI)
entretien cours d’eau, canaux, plans d’eau

Propriétaires
Entretien des ouvrages privés
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GESTION DES OUVRAGES DE GESTION DES OUVRAGES DE 
PROTECTION

 Etude de définition des travaux à entreprendre pour le
confortement du système d’endiguement Laussat

 Etude de danger et définition du niveau de protection
de l’écluse Laussat et de son système d’endiguement

Un seul ouvrage de protection identifié :
La vanne Laussat et son système d’endiguement qui protègent le centre-ville de Cayenne 
(secteur marché et digue Ronjon 1,4 à 1,8 mNGG) des intrusions d’eau marine (marées de 
vives eaux 1,45 à 1,92 mNGG)

Ville de Cayenne – transfert en cours à la CACL
Propriétaire/gestionnaire de la vanne Laussat

CACL (GEMAPI)
Protection contre les inondations

SGDE
Titulaire contrat d’entretien
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Projet de programme d’actions et plan de financement

AXE n° Action Maître d'ouvrage Coût
Financeurs

FPRNM/BOP 181 OEG CACL

1A Automatisation de 4 postes climatologiques et 
création d’un poste automatique supplémentaire

Météo France
? 

1B
Equipements de mesures de débits de crue de petits 
bassins versants type (6 stations) et moyens cours 
d’eau (3 stations)  et exploitation (3 ans)

OEG 400 000 € 50% 200 000 € 45% 180 000 € 5% 20 000 € 

1C Equipements de mesures de hauteurs d’eau (10 
stations) dans les marais et exploitation (3 ans)

CACL 115 000 € 50% 57 500 € 45% 51 750 € 5% 5 750 € 

1D Remise en service du marégraphe de Dégrad des 
Cannes

ETAT/FLAG ? 

1E
Etude préalable à la mise en place de Programme de 
recherche sur le fonctionnement des cours d’eau et 
des zones humides littoraux

OEG 20 000 € 50% 10 000 € 50% 10 000 € 

1F

Mise à jour de l'atlas des zones inondables (AZI) au 
droit des zones urbaines, TRH et zones à urbaniser 
de Roura et Montsinéry-Tonnégrande (niveau aval, 
topographie laser + géomorphologie)

ETAT 100 000 € 100% 100 000 € 

1G Cartographie et caractérisations des enjeux dans les 
zones urbaines couvertes par un PPRi

CACL 30 000 € 50% 15 000 € 50% 15 000 € 

1H Enquête enjeux hors zone urbaine et communes non 
couvertes par un PPRi

CACL 10 000 € 50% 5 000 € 50% 5 000 € 
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AXE n° Action
Maître 

d'ouvrage
Coût

Financeurs
EPFAG

FPRNM/BOP 181 CACL CTG?

1I

Etude hydraulique pour élaboration du programme 
d’action du PAPI, analyse multi-critères
comprenant une analyse coût-bénéfice et 
évaluation environnementale et rédaction du PAPI

CACL 250 000 € 50% 125 000 € 30% 75 000 € 20% 50 000 € 

1J
Formation des élus et ST communes et CACL aux 
risques inondation et à la gestion de crise

CACL 10 000 € 50% 5 000 € 50% 5 000 € 0%
- € 

1K Etude pour la création de repères de crues CACL 12 000 € 50% 6 000 € 50% 6 000 € 

1M
Campagne de communication auprès du grand 
public 

CACL 20 000 € 50% 10 000 € 50% 10 000 € 0%
- € 

1N
Sensibilisation des scolaires aux inondations 
(prévention, crise, mécanismes physiques)

DEAL 205 000 € 100% 205 000 € 

2A Etude pour la création d’une vigilance inondation CACL 30 000 € 50% 15 000 € 50% 15 000 € 0%
- € 

3B
Etude de définition d’un système d’alerte 
population

CACL 10 000 € 100% 10 000 € 

4A
Plaquette information aménageurs servitudes 
écoulement pluvial + diffusion

CACL 5 000 € 50% 2 500 € 50% 2 500 € 

4B

Etude de faisabilité technique financière et 
réglementaire d'aménagements résilients en zone 
inondable sur le territoire démonstrateur Crique 
Fouillée

CACL 80 000 € 50% 40 000 € 35% 28 000 € 15% 12 000 € 
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AXE n° Action
Maître 

d'ouvrage
Coût

Financeurs

FPRNM
BOP 181

OEG CACL CTG? BRGM

5 A
Diagnostic de vulnérabilité du réseau 
électrique

EDF à 
confirmer

5 C

inventaire des habitations soumises à des 
inondations fréquentes, diagnostic de 
vulnérabilité et étude de faisabilité socio-
économique de leur acquisition pour 
destruction 

CACL 20 000 € 50% 10 000 € 50% 10 000 € 

6 A
Etude R/D restauration des berges des 
cours d’eau

BRGM/
ARTELIA

60 000 € 50% 30 000 € 20% 12 000 € 10% 6 000 € 20% 12 000€

6 B
Etude amélioration des écoulements dans 
les canaux/cours d’eau 

CACL 40 000 € 50% 20 000 € 50% 20 000 € 

7 A
Etude de définition des travaux à 
entreprendre pour le confortement du 
système d’endiguement Laussat

CACL 10 000 € 50% 5 000 € 50% 5 000 € 

7 B
Réaliser une étude de danger et définir le 
niveau de protection de l’écluse Laussat et 
de son système d’endiguement

CACL 15 000 € 50% 7 500 € 50% 7 500 € 

0 A Animation du PAPI : 1/2 ETP durée 2 ans CACL 50 000 € 40%
20 000   

€ 
40% 20 000 € 20% 10 000 € 

0 B
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
rédaction des cahiers des charges des 
études techniques

CACL 5 000 € 50% 2 500 € 50% 2 500 € 
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TOTAL FPRNM OEG CACL CTG? EPFAG BOP 181 BRGM

1 497 000 € 871 000 € 253 750 € 268 250 € 60 000 € 12 000 € 20 000 € 12 000 € 

Projet de programme d’actions et plan de financement

25 actions
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Réalisation du dossier
de PAPI d’intention

Délibération CACL 1er oct 2018

Déclaration d’intention à la Préfecture 31 oct 2018

Consultation des Parties Prenantes En cours

Rédaction du PAPI d’intention En cours

Validation du programme d’action et 
du plan de financement

8 oct 2019

Finalisation du dossier Oct 2016

Labellisation du PAPI d’intention
par l’Etat

Instruction
Convention

3 mois – février 2020

Réalisation du programme d’action
du PAPI d’intention

2 ans – février 2022

Réalisation du dossier PAPI

Labellisation du PAPI par l’Etat Instruction
Convention

3 mois – juin 2022

Mise en œuvre du PAPI 6 ans – juin 2028

La démarche PAPI  Etat d’avancement et planning prévisionnel

Comité de pilotage #1


