ANNEXE : Extension de I'ISDND des Maringouins 2023-2024

__ Phase 1: Extension Casier B2-2
Parcelles BT24 et BT847

114 075 m3

Travaux : décembre 2022 a mai 2023
Mise en service : juillet 2023 a juin 2024

Estimation avenant 6 : 3 407 584,29 €

Phase 2 : Extension Casier C
Parcelles BT748

Exploitation
actuelle

114 075 m3
Travaux : aoat 2023 a décembre 2023

Mise en service : juillet a décembre 2024

Estimation avenant 6 : 6 026 291,80 €




